

**UCHWAŁA NR XXVIII/188/20
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 29 października 2020 r.

**w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Warka
na lata 2016 – 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 464 ze zmianami) w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) oraz „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” z dnia 2 sierpnia 2016 roku Rada Miejska w Warce uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Warka na lata 2016 – 2023, przyjętego uchwałą Nr XXXIII/197/17 z dnia 16.03.17.

§ 2. Aktualizacja stanowi stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

AKTUALIZACJA
I
RAPORT Z EWALUACJI
LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY
WARKA NA LATA 2016-2023
(na dzień 10 września 2020r.)

WPROWADZENIE

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Warka na lata 2016-2023 (LPR) opracowano, aby m. in. przyczynić się do redukcji negatywnych zjawisk kryzysowych w szczególności w aspekcie społecznym i zwiększenia atrakcyjności Gminy dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz turystów. Poprzez kompleksowe, zintegrowane, skoncentrowane terytorialnie działania Program Rewitalizacji przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Warka.

Gmina Warka przyjęła do realizacji Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Warka uchwałą nr XXXIII/197/17 Rady Gminy z dnia 16 marca 2017 r. Program Rewitalizacji powinien być dokumentem użytecznym dla Gminy, a więc w razie potrzeby powinien być aktualizowany. Realizacja określonych w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Warka na lata 2016-2023 celów i zadań powinna podlegać zatem systematycznemu monitorowaniu oraz ewaluacji.

LPR realizuje cele rozwoju Gminy w zakresie redukcji negatywnych zjawisk takich jak: starość demograficzna, bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji oraz niski poziom kapitału społecznego. Przewidziane zadania w LPR są środkiem dążenia do celu jakim jest kreowanie wzorców i postaw obywatelskich przyczyniających się bezpośrednio do odnowy społecznej, gospodarczej oraz środowiskowej. Należy mieć jednakże na uwadze zróżnicowanie oddziaływania negatywnych zjawisk pod względem tematycznym jak i lokalizacyjnym. Oznacza to, że poszczególne cele LPR, mogą być w zależności od uwarunkowań lokalnych zrealizowane w różnym stopniu, stąd też wyznaczenie celów dokumentu musi być bardzo głęboko osadzone w specyfice lokalnej.

W stosunku do scenariusza Business As Usual, realizacja wszystkich działań wskazanych w LPR i w pełnym zakresie, przyniosłaby zatem następujące rezultaty:

- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków szt. - 3
- Liczba utworzonych miejsc parkingowych szt. - 16
- Powierzchnia zrewitalizowanych przestrzeni publicznych m² - 1000
- Ilość wybudowanych obiektów w przestrzeni publicznej szt. - 2
- Liczba przeprowadzonych zajęć integracyjnych szt./miesiąc - 15
- Liczba godzin poradnictwa psychologicznego: 16/miesiąc szt./miesiąc - 16
- Liczba warsztatów psychospołecznych – 8/miesiąc szt./miesiąc - 8
- Liczba zmodernizowanych budynków szt. - 1

- Liczba godzin socjoterapii h - 10
- Liczba godzin arteterapii h - 10
- Liczba zorganizowanych pikników szt. - 4
- Liczba zorganizowanych festynów szt. - 4
- Liczba wypłaconych stypendiów szt. - 5
- Liczba przeprowadzonych warsztatów szt. - 10
- Liczba zorganizowanych zajęć edukacyjnych z zakresu ekologii szt. - 50
- Liczba zorganizowanych rajdów szt. - 2
- Liczba zorganizowanych wycieczek szt - 2
- Liczba zorganizowanych gier terenowych szt - 2
- Liczba udzielonych szkoleń/doradztw mających na celu podniesienie kwalifikacji szt - 2
- Liczba przeprowadzonych szkoleń/konkursów/spacerów edukacyjnych szt - 10/5/5

Cele szczegółowe

Podstawą określenia zadań zmierzających do realizacji celów strategicznych, są obszary wyznaczone przez cele szczegółowe – pozwalają one określić priorytetowe sfery, na które może oddziaływać Program Rewitalizacji, które z jednej strony znacząco przyczyniają się do redukcji negatywnych zjawisk kryzysowych z drugiej cechują się potencjałem do obniżenia ich niekorzystnego oddziaływania. Cele szczegółowe określono jako ramowe dla dalszego podejmowania decyzji oraz funkcjonowania monitoringu realizacji przedsięwzięć LPR.

Cele szczegółowe:

- Gmina Warka jako miejsce zarządzane w sposób zrównoważony.
- Ograniczenie niekorzystnych zjawisk kryzysowych występujących na terenie Gminy Warka.
- Poprawa ładu przestrzennego, rozwój zrównoważonej przestrzeni publicznej.
- Realizacja idei wzorcowej roli sektora publicznego.
- Zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej ich wpływu na gospodarkę lokalną.

Cel szczegółowy 1: Istotnym celem jest pełnienie funkcji koordynującej i wspierającej działania pozytywnie wpływające na rozwój zrównoważonej lokalnej polityki prospołecznej. Ponadto ważne jest pełnienie roli wzorca w realizowaniu działań. Celem jest rozwój systemów

zarządzania uwzględniających lokalne potrzeby i uwarunkowania, wspierających systemy podejmowania decyzji strategicznych oraz szczegółowych.

Cel szczegółowy 2: Jednym z głównych celów realizacji LPR jest podniesienie jakości życia. Cel można osiągnąć poprzez wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i budowę spójności społecznej oraz także poprzez skuteczne i świadome korzystanie z zasobów środowiska naturalnego.

Cel szczegółowy 3: Osiągnięcie ładu przestrzennego stanowi jedno z największych wyzwań współczesnych gmin i ma ogromny wpływ na atrakcyjność migracyjną ludności. Celem jest osiągnięcie statusu gminy, w której wysoki poziom życia powoduje dodatni przyrost migracji, oraz wysoki stopień zadowolenia mieszkańców. Ład przestrzenny bezpośrednio wpływa na atrakcyjność korzystania ze struktur urbanistycznych, przestrzeń wykorzystywana publicznie powinna zachęcać do przebywania i inwestowania w obrębie gminy.

Cel szczegółowy 4: Idea wzorcowej roli sektora publicznego znajduje się w krajowych dokumentach strategicznych. Celem jest, aby zarówno działania jak i przedsięwzięcia, które będą realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego w przyszłości pełniły rolę wzorca dla mieszkańców i inwestorów. Można to osiągnąć zarówno poprzez działania inwestycyjne, jak i systemowe (np. poprzez prowadzenie systemu zielonych zamówień publicznych), a następnie poprzez dotarcie z opisem realizowanych przedsięwzięć do zainteresowanych grup (np. poprzez informacje na stronie internetowej).

Cel szczegółowy 5: Zwiększenie partycypacji społecznej w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy ma podstawowe znaczenie w kontekście realizacji poszczególnych celów programu. Działania edukacyjne i informacyjne pozwolą na podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych. Przewiduje się, że realizacja tego celu wpłynie korzystnie na podniesienie świadomości prospołecznej, ekologicznej. Istotne jest zaangażowanie dzieci i młodzieży w ramach kształtowania odpowiednich postaw prospołecznych, proekologicznych. Ważne, aby jak największa grupa mieszkańców gminy brała czynny udział w proekologicznych działaniach władz samorządowych.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

W ramach ewaluacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Warka na lata 2016-2023 przeprowadzono konsultacje społeczne. W trakcie trwania konsultacji wpłynęło piętnaście propozycji działań w ramach rewitalizacji Gminy Warka. Uwagi dotyczą złego stanu

nawierzchni dróg lokalnych (ul. Gościewskiej, ul. Osiedlowej, ul. Fabrycznej, ul. Krótkiej, ul. Ropalewskiej) oraz braku dostępu do sieci gazowej. Zły stan nawierzchni dróg lub nawierzchnia utwardzona piaszczysta powoduje zapylenie i osiadanie kurzu na sąsiednich nieruchomościach. Brak dostępu do sieci gazowej ogranicza możliwości ograniczenia niskiej emisji. Powyższe uwagi są zgodne z celami Programu Rewitalizacji, jednakże LPR jest ograniczony swoim działaniem do obszaru najbardziej zdegradowanego.

EWALUACJA


Zgodnie z LPR misja i cele strategiczne powinny pozostać stałe w całym okresie obowiązywania programu rewitalizacji. Cele operacyjne mogą być dołączane w toku trwania programu lub z niego wykreślane gdy zostaną zrealizowane. Przyjęte kierunki działań odpowiadają celom rewitalizacji. Obszary rewitalizacji zostały wybrane na podstawie wnikliwej analizy obszarów problemowych. Z uwagi na konieczność zachowania obiektywnego wyniku analizy, siatka hexagonalna nałożona została na mapę metodą losową, a poszczególne jej jednostki (hexy) nie są spójne ze strukturą funkcjonalno-przestrzenną gminy. Postępując zgodnie z przyjętą metodologią, przy wyznaczaniu obszaru zdegradowanego pominięto tereny, które stanowią spójną część funkcjonalno-przestrzennym oraz społecznym. W celu uniknięcia sztucznego podziału spójnej jednostki społeczno - przestrzennej, jaką stanowi Śródmieście. Należy rozszerzyć obszar zdegradowany B – Śródmieście. Takie rozwiązanie wpisuje się w filozofię rewitalizacji rozumianej jako proces kompleksowy oraz komplementarny przestrzennie, dzięki czemu prowadzone działania nie będą skutkować przenoszeniem problemów z obszaru zdegradowanego na tereny sąsiednie.¹

W skład obszaru B – Śródmieście wchodzi dodatkowo następujące działki ewidencyjne lub ich części: 1235/5, 1236/6 1236/9, 1237/1, 1237/2,1237/3, 1237/4, 1237/5 1237/9, 1237/10, 1237/12 1237/14, 1237/15, 1238/2, 1239/3, 1239/4, 1239/5, 1239/6, 1241/5, 1241/7, 1241/8, 1241/9, 1241/10, 1242/4, 1245/5, 1242/8, 1242/9,1242/10, 1243/1, 1243/2, 1244, 1245/1, 1248/1, 1248/2, 1248/3, 1248/4, 1249/1, 1249/2, 1249/3 1250/1, 1250/4, 1250/5, 1250/6 1250/7, 1251/4, 1251/5, 1251/6, 1251/7, 1251/8, 1251/9, 1251/10, 1251/11, 1252/1, 1252/2, 1252/3, 1252/4, 1252/5, 1252/6, 1252/7, 1252/8, 1252/9, 1252/10, 1253/3, 1253/6, 1253/7, 1253/9, 1253/11, 1253/12, 1253/13, 1253/14, 1253/15, 1253/16, 1253/17, 1253/18, 1254/1, 1254/2, 1255/1 1255/2, 1255/3, 1255/4, 1255/5, 1256, 1257, 1258/3, 1258/4, 1258/7, 1258/8,

¹ Por., Instrukcja dotycząca przygotowania projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz preferencji dla projektów mających na celu przywrócenia ładu przestrzennego, s.20, 24.

1258/9, 1258/10, 1259, 1260, 1261, 1262/1, 1262/2, 1264, 1265, 1266/1, 1266/2, 1266/3, 1267, 1852/1, 1852/21908/1, 1908/2, 1908/3, 2016/2, 2016/6, 2016/7, 2016/8, 2017/1, 2275, 2276, 2277, 2279, 2280, 2281/1 2282

Z uwagi na duże natężenie problemów społecznych, gospodarczych, przestrzennych, technicznych i środowiskowych na terenach Śródmieścia, niezbędne jest podjęcie działań na wyżej wymienionych terenach.



Rys.1 obszar rewitalizacji – B

Na wyznaczonym terenie rewitalizacji znajduje się „Centrum Sportu i Rekreacji w Warce” (CESiR). Na terenie obiektu organizowane są zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz wydarzenia kulturalne. Program działalności CESiR jest jednym z głównych działań na rzecz zmniejszenia negatywnych zjawisk nie tylko na terenie obszaru rewitalizacji, ale również na terenie całej Gminy oraz gmin sąsiadujących.

CELE

Misja i cele strategiczne powinny pozostać stałe w całym okresie obowiązywania programu rewitalizacji. Cele operacyjne mogą być dołączane w toku trwania programu lub z niego

wykreślane gdy zostaną zrealizowane. Przyjęte kierunki działań odpowiadają celom rewitalizacji. Kierunki działań są elementem programu rewitalizacji służącym eliminacji lub ograniczeniu zdiagnozowanych wcześniej negatywnych zjawisk. Kierunki te odpowiadają przyjętym celom rewitalizacji. Jednocześnie na etapie tworzenia LPR odpowiadają możliwościom finansowym gminy. Dlatego, też LPR powinien być na bieżąco monitorowany oraz ewaluowany.

Podczas ewaluacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Warka na lata 2016-2023 wyszczególniono nowe zadania do realizacji.

Lp.	Nazwa	Podmiot realizujący	Zakres realizowanych zadań	Lokalizacja	Koszt w zł	Cele programu rewitalizacji	Źródło Finansowania	Okres realizacji
1.	Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce	Gmina Warka	Termomodernizacja	ul. Warszawska 45, 05-660 Warka	4.000.000,00 zł	CS -1 CO -1 CS -2 CO -2 CS -3 CO -2 CS -4 CO -1	RPO	2021-2023

Tabela. 1 Szczegółowy wykaz projektów wraz ze źródłami finansowania.

WSKAŹNIKI MONITOROWANIA

Wskaźniki produktu				
Wskaźnik	Jedn. miary	Wartość docelowa	Wartość zreal. w 2019	
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	Szt.	3	0	
Liczba utworzonych miejsc parkingowych	Szt.	16	0	
Powierzchnia zrewitalizowanych przestrzeni publicznych	M2	1000	0	
Liczba wybudowanych obiektów w przestrzeni publicznej	Szt.	2	0	
Liczba przeprowadzonych zajęć integracyjnych	Szt./m-c	15	20	Codziennie zajęcia świetlicy socjoterapeutycznej w których biorą udział dzieci z obszaru rewitalizacji
Liczba godzin poradnictwa psychologicznego	Szt./m-c	16	0	
Liczba warsztatów psychospołecznych	Szt./m-c	8	6	Zajęcia kompetencji psychospołecznych prowadzone przez

				Centrum Sportu i Rekreacji
Liczba zmodernizowanych budynków	szt	1	0	
Liczba godzin socjoterapii	h	10	0	
Liczba godzin arteterapii	h	10	0	
Liczba zorganizowanych pikników	Szt.	4	4	Dzień Dziecka, wydarzenia o charakterze pikniku organizowane w Skrzynce kontaktowej
Liczba zorganizowanych festynów	Szt.	5	0	
Liczba wypłaconych stypendiów	Szt.	5	0	
Liczba przeprowadzonych warsztatów	Szt.	10	0	
Liczba zorganizowanych zajęć z zakresu ekologii	Szt.	50	0	
Liczba zorganizowanych rajdów	Szt.	2	2	Rajd pieszy „Witaj Wiosno” Rajd Kwitnących Jabłoni
Liczba zorganizowanych wycieczek	Szt.	2	2	Wyjazdy zimowe i letnie w ramach świetlicy w Centrum Sportu i Rekreacji
Liczba zorganizowanych gier terenowych	Szt.	2	0	
Liczba udzielonych szkoleń/doradztw mających na celu podniesienie kwalifikacji	Szt.	2	0	
Liczba przeprowadzonych szkoleń/konkursów/spacerów edukacyjnych	Szt.	10/5/5	0/0/0	
Wskaźniki rezultatu				
Liczba osób korzystających ze zmodernizowanych budynków	Os.	60	0	
Liczba mieszkańców budynków komunalnych korzystających ze zrewitalizowanej przestrzeni	Os.dziennie	60	0	
Liczba mieszkańców gminy korzystających ze zrewitalizowanej przestrzeni	Os. dziennie	5	0	
Liczba osób z obszaru rewitalizacji zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, która wzięła udział w zajęciach integracyjnych	Os.	10	10	10 dzieci z obszaru rewitalizacji uczęszczających do świetlicy socjoterapeutycznej w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które korzystały z doradztwa	Os.	20	0	
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które wzięły udział w szkoleniach	Os.	20	0	
Liczba osób z obszaru rewitalizacji zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych wsparciem specjalistycznym (socjoterapia, arteterapia)	Os.	10	0	
Liczba osób z obszaru rewitalizacji zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, która wzięła udział w wydarzeniach	Os.	70	20	Szacunkowa liczba osób z obszaru rewitalizacji, która wzięła udział w wydarzeniach na rynku
Liczba osób z obszaru rewitalizacji zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, która wzięła udział w warsztatach	Os.	10	0	
Liczba osób z obszaru rewitalizacji zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, która wzięła udział w zajęciach edukacyjnych	Os.	10	0	
Liczba osób z obszaru rewitalizacji zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, która wzięła udział w wydarzeniach (rajdy, wycieczki, gry terenowe)	Os.	10	3	Zakładamy szacunkowo że ok. 3 osób wzięło udział w wydarzeniach organizowanych przez PTTK Warka, które są skierowane do dzieci i młodzieży z wareckich szkół (w tym z obszaru rewitalizacji)
Liczba osób objętych wsparciem szkoleń/doradztw mających na celu podniesienie kwalifikacji	Os.	10	0	
Liczba osób biorących udział w kampanii na rzecz bezpiecznego zachowania w miejscach publicznych	Os.	40	0	

Ocena wyników realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Warka na lata 2016-2023

Analiza zebranych danych pod kątem realizacji LPR wskazuje, że Gmina Warka podjęła realizację działań zmierzających do osiągnięcia założonych w dokumencie celów. Szczególnie podejmowane są działania społeczne skierowane m.in. do osób z obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Na terenie gminy Warka organizowanych jest szereg wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznych z których mogą korzystać osoby ze wskazanych obszarów.

Problemem jednak wciąż pozostaje zaangażowanie osób z obszaru rewitalizacji by stali się aktywnymi uczestnikami. Bezpośrednio działania kierowane do osób z obszaru rewitalizacji koncentruje się wokół działania świetlicy socjoterapeutycznej w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce, do których uczęszczają dzieci. Trudniej włączyć w działania osoby dorosłe, gdzie problemy społeczne są utrwalone. Szczególnym wyzwaniem są działania z zakresu przedsiębiorczości gdyż postawa przedsiębiorcza jest na przeciwległym biegunie obecnej postawy mieszkańców szczególnie osób zamieszkałych przy ul. Ogrodowej i ul. Franciszkańskiej.

Realizacja działań inwestycyjnych tj. technicznych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz środowiskowych jest uzależniona od możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Teoretycznie dostępne są środki na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Niestety wymagania konkursu mają limity dotyczące kosztów termomodernizacji i zagospodarowania terenu – które to zadania są kluczowymi projektami rewitalizacyjnymi. Jednocześnie na rok 2018 zaplanowano realizację działań inwestycyjnych na ul. Niemojewskiej, Solec i Wąwóz obejmujące przebudowę i remont dróg realizowanych przez Gminę Warka oraz rozwój budownictwa pod mieszkania i firmy na ul. Niemojewskiej.

Podsumowując: Gmina Warka podejmuje działania wyznaczone w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Jednocześnie jest to część działań, które zostały zaplanowane. Kierunek działań i zakres projektów nie wymaga zatem obecnie zmian w obowiązującym dokumencie.

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY WARKA NA LATA 2016-2023.

PODSUMOWANIE

Dodatkowo poczynione w ostatnich latach wysiłki władz lokalnych Gminy Warka ukierunkowane na zwiększenie dostępności inwestycyjnej i turystycznej gminy oraz poprawy stanu środowiska naturalnego przynoszą obecnie widoczne efekty w postaci lokalizacji coraz to nowych przedsiębiorstw z branży produkcyjnej, usługowej oraz związanych z obsługą ruchu turystycznego. Napływ kapitału inwestycyjnego spowodował rozwój społeczno-gospodarczy gminy zarówno w wymiarze ekonomicznym (wzrost zatrudnienia) jak i społecznym (wzrost potrzeb społecznych). Jednakże w ślad za dynamicznym rozwojem bazy gospodarczej gminy nie idzie rozwój bazy programowej i infrastruktury kulturalnej.

Unikalne walory historyczne, gospodarcze i społeczne obszaru gminy nie są w pełni wykorzystane w celu rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru. Dalszy dynamiczny rozwój Gminy Warka uwarunkowany będzie, poza dostępnością wykwalifikowanej siły roboczej oraz dobrze skomunikowanych i wyposażonych wielofunkcyjnych obiektów usługowych, produkcyjnych, hotelowych i gastronomicznych również zwiększającym się udziałem nowoczesnej infrastruktury kulturowej oraz innowacyjnym programem szkoleniowym, edukacyjnym oraz kulturowym. Efektem tego zjawiska jest niższy niż potencjalny wzrost gospodarczy obszaru Gminy Warka i utrata szans na wykorzystanie potencjału gospodarczego, turystyczno-przyrodniczego i kulturowego gminy dla rozwoju gospodarki lokalnej.

Realizacja Programu Rewitalizacji dla Gminy Warka jest priorytetowym działaniem w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym. Wpisuje się bezpośrednio w długofalowe działania lokalne, regionalne, krajowe oraz Unijne. Stanowi naturalne połączenie pomiędzy wyżej rozwiniętymi regionami oraz niweluje różnicę ubogacenia nie tylko kulturowego, ale również pobudza działania kreatywne i zachęca do zwiększenia działalności gospodarczej na rynku lokalnym jak i również globalnym

UZASADNIENIE

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Warka na lata 2016 – 2023 jest wynikiem ewaluacji programu, w ramach której głównym wnioskiem jest potrzeba rozszerzenia obszaru rewitalizacji o teren na którym znajduje się Centrum Sportu i Rekreacji w Warce. W aktualizacji wyszczególniono nowe zadanie do realizacji w postaci pt. „Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji”